

GMINA
KAZIMIERZA WIELKA
28-500 Kazimierza Wielka .ul. Tadeusza Kościuszki 12
tel. 41/3521-937, fax. 41/ 3521-956
NIP: 605-001-32-49, Regon 291009780

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka - zadanie 14.”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

W związku z ogłoszeniem przez Państwa przetargu, na budowę sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka - zadanie 14, proszę o informację, czy ze względu na bardzo zmienne warunki rynkowe, które mają obecnie miejsce i skokowy wzrost cen materiałów budowlanych oraz paliw, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 30.11.2022r.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 30.11.2022r.

W związku z udzieloną odpowiedzią w dniu 11.03.2022 r. Zamawiający informuje, iż przesuwa termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Aktualnie obowiązujący termin wykonania przedmiotu zamówienia to 30.11.2022 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale IV ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do: **30.11.2022r.** (wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz prawomocnego pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu robót – jeśli wymagane).

BURMISTRZ
Miasta i Gminy


Adam Bodzioch