

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAZIMIERZA WIELKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009780
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 12
- 1.4.2.) Miejscowość: Kazimierza Wielka
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 28-500
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 413521937
- 1.4.8.) Numer faksu: 413521956
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kazimierzawielka.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzawielka.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec224858-eab2-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446671/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-18 12:56

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123000/02
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
- 3.3.) Nazwa projektu lub programu:
- Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn.: „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej.”

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej.”

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:

Roboty rozbiórkowe:

- Rozbiórka ścian i dachu istniejącego budynku wielofunkcyjnego (budynek parterowy o konstrukcji murowanej pokryty stropodachem)
- Rozbiórka pomostu pływającego drewnianego
- Częściowa rozbiórka drewnianego mostu
- Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych

Obiekty kubaturowe:

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego – obiekt 2. kondygnacyjny, konstrukcja żelbetowa pokryta stropodachem, wym. 42,29x10,99m, wys. 8,08.
- infrastruktura techniczna w budynku – wewnętrzna instalacja energetyczna, wewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna kanalizacja sanitarna.
- infrastruktura techniczna– zewnętrzna instalacja energetyczna, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, oświetlenie terenu

Obiekty wodne:

- Przystań kajakowa/ pomosty pływające kompozytowe
- Pomosty pływające drewniane szer. 2,4m
- konstrukcje stalowo-żelwne z elementami drewnianymi
- Remont drewnianego mostu (wg dokumentacji projektowej)
- Wzmocnienie brzegu geokrata
- Modułowy pomost pływający drewniany na pływakach z polietylenu szer. 2,4m

Mała architektura:

- tężnia solankowa – wym. 15,50x2,00m, konstrukcja drewniana
- ławka z oparciem (35szt.) – wysokość 6:77 cm, szerokość 6:59 cm, długość 6:180 cm, siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: żeliwo lakierowane, montowana przez przykręcenie do podłoża
- kosze na śmieci (35szt.) – betonowe, wolnostojące, wysokość 6:80 cm, szerokość 6:45 cm, długość 6:45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana
- stojak na rowery (1 szt.) - materiał: beton piaskowany, stal lakierowana, ilość stanowisk 5, długość: 205 cm; wysokość: 45 cm; głębokość: 39 cm, mocowany za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża
- plac zabaw -zestaw wielofunkcyjny, piramida wspinaczkowa (linarium), huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka na sprężynie (bujak) - nawierzchnia syntetyczna o grubości zależnej od wys. upadkowej, obramowana obrzeżami bet.; elementy wyposażenia o konstrukcji drewnianej oraz stalowej

Nawierzchnie komunikacyjne

- ciąg komunikacji pieszo- jezdnej
- nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm obramowana krawężnikiem bet. | szer. 3,0 m, 3,5m
- ciąg komunikacji pieszej
- nawierzchnia z desek drewnianych
- ciąg komunikacji pieszej
- nawierzchnia z płyt betonowych
- ciąg komunikacji pieszej
- nawierzchnia żwirowa
- parking dla samochodów osobowych (miejsc postojowych: 14 w tym 1 miejsca dla niepełnosprawnych)
- nawierzchnia z płyty eko gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.| miejsca parkingowe o wym. 5,0x2,5 / niepełnosprawni 5,0x3,6 m
- schody do pomostu
- konstrukcja żelbetowa, stopnie z desek drewnianych
- parking dla rowerów
- nawierzchnia wykonana z płyt betonowych
- pomost drogowy do remontu
- nawierzchnia wykonana z belek drewnianych
- miejsce składowania odpadów
- nawierzchnia z płyty eko gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.
- slip
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet., szer. 3,0 m.

Infrastruktura techniczna (szczegóły według projektu branżowego)

- Projektowany przyłącz wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przepompownia ścieków, separator tłuszczów, zasilanie tężni solankowej, dostarczanie solanki do zbiornika, zbiorniki na solankę
- Projektowane zewnętrzne oświetlenie terenu, elewacji i pomostów, inst. przyzywowa, inst. uziemienia i wyrównania potencjałów, przyłącze elektryczne budynku wielofunkcyjnego i tężni solankowej, inst. dozorowa i rozgłoszenia przewodowego

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ, zawierającej:

- projekt budowlany
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

b) przedmiar robót, który stanowi załącznik do SWZ.

Załączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić załączony plik „Dokumentacja projektowa” uwzględniając zmiany zawarte w pliku „Pliki zamienne do dokumentacji projektowej”.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia kuchni - pozycja 5 „ Wyposażenie” od numeru porządkowego 566-617 przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn.: „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-09-09

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
12 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): SGBUD Seweryn Grabka

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9592014991

4.3.3.) Ulica: ul. Piekoszowska 283C

4.3.4.) Miejscowość: Kielce

4.3.5.) Kod pocztowy: 25-645

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5590000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00178122/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-09-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

W dniu 12 maja 2022 roku oraz 5 września 2022 roku Wykonawca poinformował Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy nr 76/II/2021 z dnia 9 września 2021 roku wnosząc jednocześnie o przesunięcie terminu zakończenia robót na dzień 31 grudnia 2022 roku. Wykonawca zgodnie z 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz z wnioskiem przesłał dokumenty potwierdzające wpływ COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Zamawiający po przeanalizowaniu przesłanych wyjaśnień i dokumentów stwierdził, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogły mieć wpływ na należyte wykonanie umowy.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1) Działając na podstawie Art. 455 ust. 1, pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z póź. zm.) oraz Art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) strony wyrażają zgodę na wprowadzenie zmiany do umowy nr 76/II/2021 z dnia 9 września 2021 roku polegającej na przesunięciu terminu zakończenia robót z dnia 8 września 2022 roku (12 miesięcy od daty podpisania umowy) na dzień 31 grudnia 2022 roku.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Aneks Nr 2/II/2022

do umowy o roboty budowlane nr 76/II/2021 z dnia 9 września 2021 roku na wykonanie robót budowlanych pn. :
„Zagospodarowanie terenu zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej” zawarty w dniu 07 września 2022 roku pomiędzy :
Gminą Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka
NIP: 605-001-32-49
reprezentowaną przez :
Adam Bodzioch - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
przy kontrasygnacie Skarbnik Agnieszki Gaik
zwaną dalej „Zamawiającym”

a :

Firma Remontowo-Budowlana Seweryn Grabka
ul. Piekoszowska 283c
25-645 Kielce
NIP 9592014991
reprezentowaną przez :
Seweryn Grabka – Właściciel
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

§1.
Działając na podstawie Art. 455 ust. 1, pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 z dnia 2021.06.24 z póź. zm.) oraz Art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) strony wyrażają zgodę na wprowadzenie zmiany do umowy nr 76/II/2021 z dnia 9 września 2021 roku polegającej na przesunięciu terminu zakończenia robót z dnia 8 września 2022 roku (12 miesięcy od daty podpisania umowy) na dzień 31 grudnia 2022 roku.

§2.
W związku z ustaleniami zawartymi w §1 niniejszego aneksu w umowie nr 76/II/2021 z dnia 9 września 2021 roku z dniem 07 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. §2, ust 2 otrzymuje następujące brzmienie :

2. Zakończenie całości robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

§3.
Pozostają w mocy nie zmienione niniejszym aneksem postanowienia zawarte w umowie nr 76/II/2021 z dnia 9 września 2021 roku.

§4.
Pozostałe postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia jego podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę to jest od dnia 07 września 2022 roku.

§5.

Integralną część niniejszego aneksu stanowią niżej wymienione załączniki:

1. Protokół uzgodnień z dnia 06 września 2022 roku

§6.
Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy Stron

Zamawiający